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     ИТЭО: Исследование Технико-Экономического Обоснования  
      
          Участники  
          Компания «Коине и Беллие» – Франция  
          Компания «Электроконсалт» – Италия  
          Компания «IPA»  - Соединенное Королевство Великобритании 
 
         Фаза 0: Оценка СОЛЯНОГО КЛИНА 
         Фаза 1: Оценка всех  СУЩЕСТВУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ  
         Фаза 2: Оценка всех  ВАРИАНТОВ Рогунской ГЭС 
 
 
        ОЭСВ: Оценка Экологического и Социального Воздействия  
        Консультант: POYRY ENERGY Ltd.  - Швейцария  
 
 

1.   Введение  
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      1950 и 1960 гг: региональное развитие сектора ирригации  
                                  + электроэнергии в период СССР 
      1970г:  Разработка проекта 
 
      1980г  : начало строительства.  Приостановка в связи с  
  политическими изменениями 
                     
      2008г  : Возобновление стросительства 
 
      2010г  : Обновленный проект  ИГП – Москва  
 
       

2.   Краткая история 

2011 

2014 

ИТЭО 
+ 

ОЭСВ 
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      Согласно Техническому Заданию: 
 
            Расширенное ТЭО. Исследование требует учитывать: 
                  первичные данные и исследования  
                 первичный и обновленный проект 2010 г 
 
            изменения в проекте соответствующие: 
                  международно принятым стандартам  
                 современным инженерным практикам 
                 единым критериям проектирования для всех вариантов                          

3.   Проектный подход 
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Нормальные подпорные уровни (НПУ) 1290мнум; 1255мнум; 1220мнум. 
              1290: как в первоначальном проекте  
             1220: минимальный приемлемый срок эксплуатации водохранилища из-за  
                      седиментации 
             1255: среднее значение 
 
             соответствующие высоты плотин: 335 м; 300 м; 265 м 
 
Три установленные мощности для каждого НПУ: всего 9 вариантов 
                
              НПУ 1290:     3600 МВт; 3200 МВт; 2800 МВт 
             НПУ 1255:     3200 МВт; 2800 МВт; 2400 МВт 
             НПУ 1200:     2800 МВт; 2400 МВт; 2000 МВт  

4.   Рассмотренные варианты проекта 
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5.1 ЕСТЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ   
 

5.1.1 Геология и соляной клин 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Сейсмичность 

 

 

 

 

Комплексная геология участка: данные + доп. исследования = понимание. Безопасный проект 

(межд. стандарты) + мониторинг / смягчение.  
 

Соляной клин (Фаза 0). Физические исследования + числовое моделирование x2  оценка 

безопасности плотины: проект гидравлической завесы + цементация оголовка.  
 

Мониторинг (давление, водопроницаемость, деформация), также подготовка 

восстановительных мероприятий.  

Детерминированная оценка сейсмической опасности: PGA-MCE = 0.71 g  +  спектр реакций.  
 

Проверено 3 варианта плотины для этих условий в соотв. с межд. стандартам по критериям 
безопасного проектирования плотины.  Оценка Ко-сейсмических смещений. 
 

Выполнена вероятностная оценка сейсмической опасности для стадии детального  
проектирования: предварительная проверка показала cоответствие проекта плотины 
требованиям безопасности.  
 

Рекомендовано проведение мониторинга до, в ходе и по завершению строительства. 

5. ФАКТОРЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ВАРИАНТОВ ПРОЕКТА  
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5.1 ЕСТЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ   

 

5.1.3 Гидрология 

 

 

 

 

 

 

5.1.4 Седиментация 

 

76-ти летние ежедневные записи (последовательные и надежные). Чрезвычайные 
паводки; ВМП=7,800 м3/с + 10,000лет= 5,700 м3/с. 
 

Проектные паводки для каждого этапа строительства. 
 

Данные для эксплуатации водохранилища.  

Данные по наносам: 60-100 Млн. 3/год.  Срок службы водохранилища (100 Млн. м3/год): 
115 лет; 75 лет; 45 лет для НПУ = 1290; 1255; 1220, соответственно. 
 

Ограниченная возможность сработки наносов для увеличения выработки, поднятие 
водоприемника и контроль дельты. 
 

Со временем водохранилище заполнится наносами: требуется особая стратегия для 
конца срока эксплуатации: поверхностный водосброс. 
  

5.  РАССМОТРЕННЫЕ ФАКТОРЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ВАРИАНТОВ ПРОЕКТА  
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5.2  СУЩЕСТВУЮЩИЕ СООРУЖЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ 

 

 

 

 

5.3  ЗАПОЛНЕНИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

 

 
Предположения соответствующие существующим соглашениям и практикам 
водораспределения. Заполнение водохранилища будет осуществляться только 
за счет неиспользованной доли.   

Впоследствии ПРТ намеревается продолжить использовать свою долю для 
ирригации. Совместная эксплуатация Рогун + Нурек показывает условия 
перевода воды с лето на зиму, что и делается в существующих условиях.  

Исследования Фазы 1 оценили пригодность ранее построенных сооружений  
или ранее установленного оборудования.  

Варианты Фазы 2 включили их надлежащим образом.  

5.  РАССМОТРЕННЫЕ ФАКТОРЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ВАРИАНТОВ ПРОЕКТА  
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5.4  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

 

 

 

 
 

5.5  ПРОГНОЗ СПРОСА НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

Сегодня в Таджикистане: избыток в летний период, нехватка и отключения в 
зимний период.   
 

Прогнозный период 2050: включен: неудовлетворенный спрос, экономический 
рост и тарифы, расширение системы электроэнергии и контроль энергопотерь. 
 

Совокупный среднегодовой рост  2013-50: 2.6%   (25 и 75 процентиль : 2.0% и 
3.6%) 

Оценка ЭСВ на основе технических характеристик вариантов. Ни один из 
вариантов не был исключен на основе оценки экологического и социального 
воздействия (чем больше плотина, тем больше переселение). 
 

Затраты ОЭСВ включены в общие капитальные затраты вариантов. Потеря 
сельскохозяйственного производства включена в экономический анализ  

5.  РАССМОТРЕННЫЕ ФАКТОРЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ВАРИАНТОВ ПРОЕКТА  
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6 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАРИАНТОВ ПРОЕКТА  

 

 

6.1 ВЫБОР СТВОРА, ТИПА И ОСИ ПЛОТИНЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1    Створ плотины 

 
6.1.2    Тип плотины 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.1.3    Ось плотины 
 

Минимальное действие разломов и минимальный объем 
плотины. 
 

Каменно-набросная с суглинистым ядром: способная: 
• Выдержать крупное землетрясение; 
• Приспособиться к соляному клину;  
• Избежать чрезмерные напряжения на алевролит; 
• Противостоять различным усадкам;  
• Поэтапное строительство. 
 
Такая же как в первоначальном проекте, такая же и для трех 
вариантов. 
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6 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАРИАНТОВ ПРОЕКТА  

 

 

6.2 ПРОЕКТ ПЛОТИНЫ 

 

- Откосы плотины 2H/1V (Н/Б) 2.4H/1V (В/Б) определены как достаточные 
для гарантирования устойчивости плотины.  

 

- Толщина фильтрующих и переходных слоев, минимум 10 м, чтобы 
гарантировать эффективность в случае больших землетрясений. 

 

- Сухой гребень плотины, высотой минимум 6 м, с учетом усадки в случае 
большого землетрясения.  

 

- В верхней части плотины (50 м верхней части), каменная наброска 
взамен аллювия, поскольку у нее угол трения больше. 
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6 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАРИАНТОВ ПРОЕКТА 

 

6.3  ПОМЕЩЕНИЕ МАШИННОГО ЗАЛА 

 

 

 

 

 

 

6.4 УПРАВЛЕНИЕ ПАВОДКОМ  

Помещение машинного зала частично пройдено в зоне песчаника/алевролита.  
Комплекс укрепительных мероприятий для стабилизации конвергенции.  

Рассмотрены также возможные альтернативные места для машзала. Но  было 
решено, что с подходящими стабилизационными мерами существующее 
месторасположение является подходящим для реализации, с экономической точки 
зрения.  

Введены значительные изменения в проект 2010 года: 

- Во время перекрытия: восстановительные мероприятия для двух существующих 
тоннелей , необходима более высокая перемычка, 3 строительный тоннель для отвода  

- Строительные фазы: требуются новые тоннели по мере поднятия уровня 
водохранилища. 

- Эксплуатационная фаза: начальный проект, только водосбросные тоннели с 
погруженными водоприемниками:  риск кавитации от большой скорости воды и 
абразивных наносов. 
Разработаны долгосрочные решения для безопасного регулирования паводков. Нурек 
и каскад защищены от ВМП на протяжение десятилетий. 
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6 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАРИАНТОВ ПРОЕКТА 

 

6.5 ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА  

 

 

 

 

 

 

 
 

6.6 ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ И ЛОГИСТИКА 

 

Верхний банкет (25м ):   перекрытие и отвод реки во время 1-го   
    сезона маловодья  
Перемычка        (75м) :   1-ый  сезон половодья  

Плотина 1-ой очереди (135 м-115м-100м):  позволяет раннюю выработку 

Основная плотина    (335м-300м-265м) для НПУ=1290; 1255; 1220 мнум. 

 

Два основных критических пути (с момента утверждения ИТЭО и решениея ПРТ о 
продолжение Проекта): 

Ранняя выработка:          6 лет+03 м;   6 лет+03 м;   7 лет+00 м 

Конец строительства:  13лет+07м; 11лет+10м; 10лет+00м. 
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6 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАРИАНТОВ ПРОЕКТА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7 КОНЦЕПЦИЯ РАННЕЙ ВЫРАБОТКИ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

6.8 ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ДАТА ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
Оцениваемое годовое производство электроэнергии, которое будет вырабатыватся на 
Рогунской ГЭС (в ТВт-ч): 
 
 
 
 
 
 

Совместная эксплуатация Рогун-Нурек будет также способствовать большей выработке Нурека. 

Вырабатываемая дополнительная электроэнергия каскадом во время наполнения 
водохранилища Рогуна (по сравнению с вариантом «Без Рогуна»): 
НПУ Время для наполнения  

(лет) 
Всего электроэнергии 

(ТВт-ч) 
Экв. Кол-ву лет нормальной 

экспл. Рогуна  

1290 16 111 7.7 

1255 13 69 5.5 

1220 9 37 3.7 

НПУ Годовая выработка 
Макс. Уст. Мощность 

Годовая выработка  
Сред. Уст. Мощность  

Годовая выработка  
Мин. Уст. Мощность  

1290 14.4 14.3 14.1 

1255 12.4 12.4 12.1 

1220 10.1 10.0 9.8 
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6 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАРИАНТОВ ПРОЕКТА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ  

 

 

 

 

 

6.10  СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОЕКТА  

Детальный анализ затрат с таким же уровнем точности для всех 9 вариантов.  

Оценка затрат была использована при экономическом сравнении вариантов.  

На основе данных о седиментации - 100 Млн. м3/год, временной период, когда 
уже больше невозможно осуществлять регулирование водохранилища, 
следующий: 
  
                  НПУ=1290: 115 лет;   НПУ=1255:  75 лет;     НПУ=1220:  45 лет.  
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7.1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

ИТЭО показало, что: 

- При условии применения определенных модификаций в проекте, 

- При условии реализации определенных мер по смягчению последствий и 

проведение мониторинга, 
 

Любой из вариантов плотины Рогуна может быть реализован и эксплуатирован в 

рамках международных норм по безопасности  
 

7.2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  

 

 

 

 

 

Был выполнен подробный экономический анализ для различных вариантов 
проекта и сравнен со сценарием «без проекта».  
 

Экономическая оценка показывает экономическую жизнеспособность всех 
вариантов Рогуна при широком диапазоне предположений.   
 

Вариант НПУ 1290 мнум с установленной мощностью 3200 МВт показывает 
наивысшую экономию общесистемных затрат и наивысшую чистую приведенную 
стоимость экономических выгод. 
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7.3 ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокая плотина (НПУ 1290): 

• Может быть построена и эксплуатирована на участке Рогуна в рамках 
международных норм по безопасности; 

• Имеет самый длинный срок эксплуатации, следовательно гарантирует выработку с 
низкой себестоимостью на протяжении наиболее продолжительного периода для 
энергосистемы Таджикистана; 

• Может значительно смягчить последствия ВМП для защиты всего Вахшского 
каскада; 

• Будет способствовать снижению темпов седиментации Нурекского водохранилища 
и как следствие, окажет влияние на выработку электроэнергии всего каскада; 

• Обеспечивает максимальный потенциал для увеличения стоков в маловодные 
годы для прибрежных стран; 

• Является частью плана расширения выработки электроэнергии с наименьшими 
затратами для Таджикистана в сравнении с другими вариантами Рогуна, а также 
вариантом без Рогуна;  

• Предоставляет наивысшую чистую приведенную стоимость экономических выгод. 
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7.4 РЕКОМЕНДАЦИИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основе вышеуказанной оценки, Консультант рекомендовал, что вариант 
Рогуна с НПУ 1290 может быть принят для последующего детального 
рассмотрения.   

Поскольку экономические результаты различных установленных мощностей 
сравнительно схожи, рекомендуется провести дальнейшее изучение аспектов  
оптимизации  установленной мощности в стадии детального проектирования. 

Предоставлены ряд рекомендаций по дальнейшим исследованиям и анализу, 
которые должны быть выполнены для детального проектирования объекта. 
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